Приложение к приказу МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная школа им. Б. Г. Кандыбина»
               от 21 апреля 2023 года № 88

[bookmark: _GoBack]План – график введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МБОУ «Айдарская средняя общеобразовательная 
школа им. Б. Г. Кандыбина»

	№
	Направление/ Мероприятия
	Результат
	Сроки
	Ответственные

	I. Нормативное и организационное   обеспечение


	1
	Изучение документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение ФГОС и
ФОП
	Ознакомление              с документами
	В течение всего периода
	Рабочая группа

	2
	Формирование банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС и ФОП, размещение их на сайте школы
	Банк документов Размещение документов на сайте школы
	В течение всего периода
	Рабочая группа

	3
	Внесение коррективов в нормативно-правовые документы МБОУ «Айдарская СОШ» с учетом обновленных ФГОС и   ФОП
	Утвержденные локальные акты или изменения в них
	Январь, июнь, август 2023
Далее – при необходимост и
	Зам. директора

	4
	Подготовка проекта ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО,
разработка учебного плана с учетом рекомендаций
	Проекты	ООП	НОО, ООП ООО, ООО СОО,
учебных планов
	Март     
2023
	Зам. директора,
члены рабочей группы

	5
	Разработка проектов рабочих программ ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО с учетом изменений во ФГОС и требований ФОП с помощью Конструктора
рабочих программ
	Проекты рабочих программ ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО
	Май-август
2023
	Руководители методических объединений, учителя

	6
	Утверждение ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО
	Приказ об утверждении ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО
	Август  2023
	Директор


	7
	Утверждение рабочих программ ООП НОО, ООП ООО, ООО
СОО с учетом изменений во ФГОС и ФОП
	Приказ об утверждении ООП НОО, ООП ООО, ООО СОО
	Август                2023
	Директор


	8
	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций
педагогических работников школы
	Должностные инструкции
	Август                   2023
	Директор

	9
	Отслеживание и своевременное
информирование об изменениях нормативно-правовых документов
	Информация для совещаний,
педагогических советов, стендов, сайта школы
	По мере поступления
	Администрация

	II.  Финансовое    обеспечение

	1
	Проверка обеспеченности учебниками обучающихся
	100 % обеспечение учебниками
	До 10
сентября
	Педагог-библиотекарь, классные руководители

	2
	Оснащение школьной библиотеки
печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП
	Укомплектованность библиотеки учебной и учебно-методической литературой
	В течение учебного года, Май-август

	Администрация, педагогог-библиотекарь

	3
	Участие в разработке плана финансово- хозяйственной
деятельности по вопросу оснащения образовательного процесса в соответствии с
нормативными требованиями
	Анализ МТБ школы в самообследовании, план закупок
	Апрель Ноябрь
2023
	Директор, заместители директора 

	III.  Организационное   обеспечение

	1
	Формирование
рабочей группы по подготовке к переходу на обновленные ФГОС
	Приказ о создании рабочей группы
	Январь
2023
	      Администрация

	2
	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов перехода с
на обновленные ФГОС и ФОП
	Протоколы родительских собраний
	Апрель-май, сентябрь 2023
	Зам. директора,
классные руководители

	3
	Участие в совещаниях и вебинарах по
вопросам подготовки и реализации обновленных ФГОС и ФОП
	Участие в мероприятиях
	В течение всего периода
	Администрация, учителя

	4
	Рассмотрение вопросов подготовки и реализации обновленных ФГОС и ФОП на
педагогических советах и совещаниях
	В соответствии с планом работы
	В течение всего периода
	Администрация

	5
	Рассмотрение вопросов подготовки и реализации обновленных ФГОС и ФОП на методическом совете
и кафедрах
	В соответствии с планом работы
	В течение всего периода
	Зам. директора, руководители школьных методических объединений

	6
	Мониторинг готовности к реализации обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО,
ФОП
	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ
	Январь, июнь, декабрь

	Администрация

	7
	Формирование плана ВСОКО, плана ВШК в условиях перехода на обновленные
ФГОС и их реализации
	План работы школы
	Сентябрь
	Администрация

	IV  .Кадровое      обеспечение

	1
	Составление прогноза обеспечения кадрами на 2023-2024 учебный год и перспективу
	План работы по заполнению выявленных вакансий, размещение вакансий на сайте школы, на портале Работа России
	Апрель-май
	Администрация

	2
	Организация повышения квалификации по
обновленным ФГОС ООО и ФГОС СОО
администрации и
педагогических работников
	Договоры/дополнительн ые соглашения, удостоверения о повышении
квалификации
	Май, июнь- август 2023
	Заместитель директора


	3
	Организация повышения квалификации (курсовой подготовки) педагогических
работников
	График повышения квалификации, получение удостоверений по итогам обучения
	В течение всего периода
	Заместитель директора


	4
	Изучение возможностей организации
дистанционного обучения работников
школы в соответствии с запросами
	Предложения в план- график повышения квалификации
	В течение всего периода
	Заместитель директора


	5
	Организация участия педагогов в конкурсах профессионального
мастерства
	Участие в конкурсах
	В течение всего периода
	Заместитель директора,
руководители ШМО

	6
	Проведение смотра- конкурса подготовки учебных кабинетов к 2023-2024 учебному
году
	Протокол конкурса, проверка методического оснащения ОП, подготовленного
учителями
	Август
	Заместитель директора,
руководители
ШМО

	7
	Формирование банка методических материалов по теме
«Реализация обновленных ФГОС СОО»
	Банк методических материалов по теме
«Реализация обновленных ФГОС СОО»
	В течение периода
	Заместитель директора,
руководители школьных методических объединений

	8
	Обеспечение участия
педагогов в мероприятиях муниципальног о, регионального уровня по сопровождению внедрения и
реализации обновленных ФГОС
	Участие педагогов в мероприятиях муниципального, регионального
уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС
	В течение периода
	Заместитель директора


	9
	Проведение на базе школы муниципальной педагогической
мастерской
	Материалы МПМ
	Февраль 2024
	Заместитель директора


	10
	Прохождение педагогическими работниками
аттестации
	График аттестации
	Август  2023
Январь            2024
	Заместитель директора


	11
	Подбор
диагностического инструментария по предметам для изучения готовности обучающихся 9 классов к освоению ООП СОО.
	Банк диагностик
	В течение всего периода
	Руководители  ШМО

	12
	Методическое обеспечение внеурочной
деятельности
	Проекты программ внеурочной деятельности
	В течение всего периода
	Заместитель директора 

	V. Информационное   обеспечение

	1
	Информирование участников ОП о переходе на
обновленные ФГОС и ФОП
	Информация через сайт школы, сообщество в VK, на родительских
собраниях, Публичном отчете
	Апрель-май, сентябрь 2023, 2024
	 администрация

	2
	Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов перехода с на обновленные
ФГОС и ФОП
	Протоколы родительских собраний
	Апрель-май, сентябрь 2023

	Зам. директора, 
классные руководители

	3
	Включение в тематику родительских собраний в 9-10 классах вопросов введения и реализации ФГОС СОО.
	Протоколы родительских собраний
	В течение всего периода
	Зам. директора, учителя
-предметники, классные руководители

	4
	Отслеживание и своевременное
информирование об изменениях нормативно-правовых документов
	Информация для совещаний,
педагогических советов, стендов, сайта школы
	По мере поступления
	Администрация

	VI.Материально- техническое   обеспечение

	1
	Анализ материально- технической базы с учетом закупок.
	Анализ МТБ школы в самообследовании
	Декабрь Март Июнь
	Администрация

	2
	Подготовка к 2023-
2024 учебному году:
· инвентаризация материально- технической базы на соответствие требованиям обновленных ФГОС и ФОП;
· проверка
работоспособности оборудования
	Дополнение базы данных по материально- техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно- методической литературы ОУ, аналитическая справка
	
Ноябрь- декабрь
	Администрация

	3
	Организация закупок                   в соответствии с планом
	Приобретение средств согласно плану закупок
	В течение всего периода
	Директор

	4
	Корректировка плана закупок на 2023 год
	Корректировка плана закупок на 2023 год
	Август
	Директор


	5
	Подготовка плана закупок на 2024 год
	План закупок на 2024 год
	Декабрь
	Директор




